

VENDORAMA

Executive Event Proposal & Master Plan Pernikahan Andi & Laras

Disusun secara komprehensif untuk andi_customer • Jakarta

Kategori Acara Pernikahan (Wedding)	Tanggal Acara 20 December 2026	Jumlah Tamu 500 Tamu (Pax)	Pagu Anggaran Rp 30,000,000 – 80,000,000
---	--	--------------------------------------	--

TERVERIFIKASI PLATFORM • GARANSI KEUANGAN ESCROW • DILINDUNGI PENUH

Alokasi Strategis Anggaran Acara

Distribusi pembiayaan berbasis standar industri untuk memastikan efisiensi optimal pada plafon pagu anggaran **Rp 80,000,000**.

Catering & Jamuan Makanan	40%	Rp 32,000,000	Fokus pada porsi buffet aman + stall favorit tamu
Dekorasi, Pelaminan & Ambience	30%	Rp 24,000,000	Titik fokus panggung, pelaminan, photobooth & lighting
Dokumentasi (Foto & Video Cinematic)	15%	Rp 12,000,000	Dokumentasi momen penting, teaser 1 menit & all unedited files
Sound System, Akustik Band & MC	15%	Rp 12,000,000	Pengisi suasana ramah tamah, pemandu acara & kejelasan audio
TOTAL PAGU ANGGARAN	100%	Rp 80,000,000	100% Dana Diamankan dengan Skema Escrow

Keamanan Transaksi: Dana Anda tidak ditransfer langsung ke vendor, melainkan disimpan dalam platform escrow dan dicairkan bertahap (DP 30%, Mid-Term 40%, Pelunasan 30% H+1 selesai acara).

Rekomendasi Vendor Terkurasi & Kontak PIC (Bagian 1)

Seluruh identitas resmi, nomor WhatsApp PIC, dan paket penawaran telah dibuka penuh untuk pemegang Paid Planner.

Rasa Nusantara Gourmet Catering

Pernikahan (Wedding) • Jakarta

Rating: 4.7 / 5.0

78 Event Selesai • Vetted Partner

Profil: Paket prasmanan dan buffet dengan menu nusantara autentik, fleksibel menyesuaikan jumlah tamu dan standar higienis bersertifikasi....

Paket Terpilih: Paket Prasmanan Selera Nusantara
Mulai: Rp 28,000,000

- Menu utama 5 macam lauk
- 2 stall gubukan (Sate & Siomay)
- Dessert pudding & es kopyor

Kontak PIC: Chef Hartono Sutedjo | WhatsApp / Telp: 081388991122

Alamat: Jl. Tebet Barat No. 12, Jakarta Selatan

Cahaya Abadi Photography

Pernikahan (Wedding) • Jakarta

Rating: 4.8 / 5.0

68 Event Selesai • Vetted Partner

Profil: Tim dokumentasi foto & video sinematik, termasuk drone pilot berlisensi dan layanan video teaser Same-Day Edit (SDE)....

Paket Terpilih: Silver Cinematic Coverage
Mulai: Rp 15,000,000

- 2 Fotografer & 1 Videografer
- Liputan 8 jam kerja
- Highlight video 3 menit & album 100 foto

Kontak PIC: Bagas Pratama | WhatsApp / Telp: 081233441110

Alamat: Jl. Fatmawati No. 77, Jakarta Selatan

Rekomendasi Vendor Terkurasi & Kontak PIC (Bagian 2)

Seluruh identitas resmi, nomor WhatsApp PIC, dan paket penawaran telah dibuka penuh untuk pemegang Paid Planner.

Titimangsa Wedding & Event Organizer Pernikahan (Wedding) • Jakarta Rating: 4.8 / 5.0 88 Event Selesai • Vetted Partner	
Profil: Layanan perencanaan pernikahan menyeluruh (full planning) dari penentuan konsep, kurasi vendor, penjadwalan anggaran hingga eksekusi hari-H....	Paket Terpilih: Wedding Day Coordination (Hari-H) Mulai: Rp 22,000,000 • Tim 8 orang kru profesional on-site • Technical meeting dengan seluruh vendor • Manajemen rundown dari subuh hingga selesai
Kontak PIC: Rini Kusumastuti WhatsApp / Telp: 081233441116	Alamat: Kebayoran Baru No. 33, Jakarta Selatan

Target Deadline Persiapan: Bulanan, Mingguan & Harian

Dekomposisi tahapan operasional untuk memastikan nol risiko kelalaian dan koordinasi vendor presisi:

TARGET BULANAN (STRATEGIS) H-6 s/d H-2 Menuju Hari-H	TARGET MINGGUAN (SPRINT) W-4 s/d W-1 Menuju Hari-H	TARGET HARIAN (OPERASIONAL) H-7 s/d H-1 & Hari-H
• H-6: Anggaran & target pax fix • H-5: Kunci venue & katering (DP 30%) • H-4: Booking dekorasi & foto/video • H-3: Fitting busana 1 & booking MC • H-2: Cetak undangan & pesan souvenir	• W-4: Technical Meeting (TM) seluruh vendor • W-3: Sebar undangan & rekap RSVP tamu • W-2: Kunci jumlah porsi katering (+10%) • W-1: Master rundown fix & izin keamanan	• H-7: Readiness check seluruh vendor • H-4: Pengecekan bukti siap vendor • H-3: Pencairan Mid-Term Escrow 40% • H-2: Gladi resik & test sound system • H-1: Loading dekorasi & briefing malam • Hari-H: Eksekusi rundown per jam

***Fitur Excel Master:** Lembar kerja 'Rundown & Timeline' di file Excel menyertakan tabel checklist interaktif lengkap dengan kolom PIC, nomor WhatsApp, status verifikasi, dan audio cue.*

Roadmap Eksekusi & Langkah Selanjutnya

Panduan tahapan koordinasi terstruktur dari penguncian vendor hingga hari pelaksanaan acara:

Tahap 1: Booking & DP Escrow	Pilih paket vendor resmi, transfer DP 30% ke Platform Escrow Vendorama. Tanggal acara Anda terkunci resmi.
Tahap 2: Technical Meeting	Lakukan koordinasi langsung dengan PIC vendor via WhatsApp/tatap muka. Sesuaikan detail rundown dan spesifikasi.
Tahap 3: H-3 Readiness Check & Mid-Term	Vendor mengonfirmasi kesiapan deliverables. Platform mencairkan milestone ke-2 (40%) untuk persiapan akhir.
Tahap 4: Hari-H & Konfirmasi Selesai	Acara berjalan lancar sesuai rundown. Setelah Anda puas dan konfirmasi di platform, dana sisa 30% dicairkan ke vendor.

Butuh Bantuan Konsultasi Khusus? Hubungi Concierge Planner Vendorama di support@vendorama.id atau langsung hubungi PIC vendor pada direktori di atas.